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График выполнения работ  по строительству футбольного поля 

с искусственным покрытием 

	№
п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	1
	2
	3

	
	
	2013 год

	
	
	  90 дней
	 30 дней

	1
	Устройство футбольного поля


	
	

	
	1. Вертикальная планировка.

2. Выгреб, водоотведение.

3. Подпорная стенка.

4. Подготовка основания под укладку      искусственной травы.

5. Бордюры под ограждение Н=0,8м.


	
	

	
	
	
	

	2
	6. Выполнение работ по укладке искусственного травяного покрытия.

7. Ограждение футбольного поля.

8. Устройство футбольных ворот.

9. Малые формы
10. Сертификация футбольного поля

Наружное освещение

11. Сваи под опоры освещения.

12. Монтаж опор освещения -2 шт.

13. Сдача выполненных работ Заказчику с передачей документации

	
	

	
	Итого:
	120 календарных дней


