



ИМ СОГЛАСИИ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ  
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ**

СГК- АЛТАЙ

Акционерное общество «СГК-Алтай»

Филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс»

Российская Федерация, 658210, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 100, офис 1; тел.: (38557) 9-08-64;

e-mail: [rubtek@sibgenco.ru](mailto:rubtek@sibgenco.ru); ИНН 2224152758; КПП 220943001; р/с 40702810000000092145,

Банк ГПБ (АО); к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

№

На № б/н от 29.04.2026

№ Иск-4-9-44701/26-0-0  
от 04.05.2026



Председателю ТСЖ «Альянс»  
С.В. Васютиной

ул. Светлова, д.68, кв.13, г. Рубцовск,  
658218

**Уважаемая Светлана Викторовна!**

В ответ на Ваше письмо от 29.04.2026 филиал «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» АО «СГК-Алтай» сообщает, что направленный Вами план работ по подготовке к отопительному периоду 2026-2027г.г. согласован.

Директор

М.С. Новов

СОГЛАСОВАНО:

Директор Рубцовского подразделения СГК  
М.С. Новов



УТВЕРЖДАЮ

председатель «Альянс» С.В. Васютина



### План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг.

Количество МКД, находящихся в управлении ТСЖ «Альянс»	1
С открытой системой теплоснабжения, горячего водоснабжения	нет
Количество газифицированных МКД	1

#### 1. Оформление организационно-распорядительных документов:

Наименование работы	Срок выполнения	ответственный
Издания приказа о назначении ответственных за подготовку к отопительному сезону 2026-2027	май	Васютина С.В.
Подготовки актов сверки задолженности между ТСЖ «Альянс» и АО «СГК-Алтай»	июнь	бухгалтер
Подготовка пакета документов к комиссии по приемке МКД к ОЗП	июнь	Васютина С.В.

#### 2. Анализ прохождения предыдущих двух (трех) отопительных периодов.

Начало отопительного сезона		
2024-2025 годы	20.09.2024	режимные условия: в штатном режиме
2025-2026 годы	29.09.2025	режимные условия: в штатном режиме
Завершение отопительного сезона		
2024-2025 годы	05.05.2025	режимные условия: в штатном режиме
2025-2026 годы	24.04.2026	режимные условия: в штатном режиме

#### 3. План подготовки по МКД к отопительному периоду 2026-2027.