Приложение № 3 к Извещению 
об осуществлении закупки

Описание объекта закупки
(Техническое задание)
	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Оказание услуги по осуществлению функций технического заказчика, строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия «Планета Детства», расположенного по адресу: ул. Сельмашская,38В в                   г. Рубцовске»
	71.12.20.190
Услуги по руководству строительными проектами.

	усл. ед.
	1



Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта не позднее «10» августа 2027 г., но не ранее приемки результатов подрядных работ по Контракту на «Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия «Планета Детства», расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В в                                        г. Рубцовске».
Целью оказания услуг является выполнение необходимых функций технического заказчика и выполнение строительного контроля в рамках действующего законодательства для своевременного и качественного завершения работ, предусмотренных Контрактом № 2026.728 от 27.02.2026 (номер реестровой записи – 3220901023726000002) на «Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия "Планета Детства", расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В в                             г. Рубцовске  » (далее – Контракт). 
1. Основание оказания услуг:
1) Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта капитального строительства».
2) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации.
5) Гражданский кодекс Российской Федерации.
6) Иные нормативные документы в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7)  Проектная документация по объекту: Оказание услуги по осуществлению функций технического заказчика, строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия "Планета Детства", расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В в г. Рубцовске»
2. Обязанности исполнителя:
Обеспечивает функции технического заказчика, в части организации и выполнения работ по капитальному ремонту объекта: Оказание услуги по осуществлению функций технического заказчика, строительного контроля по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ "Гимназия "Планета Детства", расположенного по адресу: ул. Сельмашская, 38 В в  г. Рубцовске», в том числе в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
От имени заказчика выполняет следующие виды услуг: 
2.1. В области проектирования:
Принять от заказчика имеющуюся документацию по капитальному ремонту объекта 
в течение 10 дней с даты подписания контракта. Обеспечить сохранность данной документации до окончания производства работ. 
В случае возникновения необходимости Исполнитель вносит изменения в проектную документацию, проводит в установленном порядке ее согласования и экспертизу, Заказчик в свою очередь на эти изменения заключает дополнительное соглашение с Исполнителем с указанием дополнительной стоимости
2.2. В области финансирования, учета, отчетности:
1) Проверка актов о приемке выполненных работ унифицированной
 формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы         № КС-3;
2) По завершению проверки на соответствие представленных к сдаче объемов работ (согласно форм КС-2, КС-3) фактическому выполнению и в случае обнаружения недостатков (по объемам работ, неправильному применению расценок, качеству выполняемых работ и применяемых материалов, отсутствие исполнительной документации, оформлению форм КС-2, КС-3) исполнитель контроля возвращает подрядчику с сопроводительным письмом формы КС-2, КС-3 с указанием данных недостатков на исправление, а также с указанием срока на их устранение. В адрес заказчика исполнитель контроля направляет соответствующее уведомление и копию письма о непринятии работ у подрядчика с указанием причин и срока, данного подрядчику на исправление;
3) При отсутствии замечаний оформленные в установленном порядке формы КС-2, КС-3  в комплекте со счетом и счет-фактурой за отчетный период, исполнитель контроля обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней направить заказчику, с подписью ответственного лица и указанием соответствия качества, объёмов, расценок, даты;
4) Осуществление учета и контроля расходования средств по сметам;
5) Представление разъяснений по техническим и сметным вопросам контролирующим органам;
2.3. В области осуществления строительного контроля за ходом выполнения работ: 
1) Утверждение (назначение) перечня лиц, которые от имени Исполнителя уполномочены осуществлять контроль за проведением работ по капитальному ремонту объектов и проверку качества выполненных работ, используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ с отметкой в журнале производства работ;
2) Установление порядка, контроль за полнотой и правильностью оформления и ведения исполнительной и производственной документации;
3) Контроль соблюдения подрядчиком технологии производства работ;
4) Контроль и несение ответственности за соответствием объемов и качеству выполняемых работ по капитальному ремонту объекта, объемам, заложенным в сметную документацию;
5) Согласование сроков производства работ, предоставляемых подрядчиком. Контроль за выполнением сроков производства работ;
6) Контроль за своевременным устранением дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов в целом. 
Осуществление приемочного контроля работ, подписание актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ; 
7) Приостановление производства любого из видов работ, при осуществлении их с отступлением от требований сметной документации, иных норм и стандартов капитального ремонта, с обязательным уведомлением заказчика;
8) Предоставление заказчику информации о любых факторах, которые могут повлиять на  производство подрядных работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов;
9) Осуществление контроля за соблюдением подрядчиком условий контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объекта;
10) Осуществление контроля за исполнением подрядчиком предписаний государственных и иных надзорных органов;
11) Осуществление контроля за наличием необходимых допусков, лицензий и сертификатов у исполнителей работ, и поставщиков материалов;
12) Контроль качества материалов, работ и оборудования, применяемых Подрядчиком в ходе выполнения работ по капитальному ремонту объектов, проверять наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы и оборудование;
13) Своевременное предъявление подрядчику претензии за невыполнение и ненадлежащее выполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами;
14) Ведение контроля за соблюдением правил техники безопасности при проведении Подрядчиком работ по капитальному ремонту объектов (для третьих лиц и окружающей среды), выполнения требований безопасности труда;
15) В области приемки в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту объекта:
16) Приемка, совместно с заказчиком, завершенных работ по капитальному ремонту объектов у Подрядчика с составлением соответствующего акта;
17) Передача заказчику документации, разработанной до начала и в ходе выполнения работ, со всеми приложениями после завершения работ;
18) Предоставление (совместно с подрядчиком) заказчику необходимых документов по законченным работам в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе фотографическая документация (фотоснимки с соответствующими надписями, сделанные в отчетный период и иллюстрирующие основные этапы выполнения работ по капитальному ремонту объектов);
19) Передача исполнительной документации по капитальному ремонту объекта заказчику;
20) Иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
21) В случае выявления некачественно выполненных работ в период гарантийной срока осуществлять контроль за их устранением подрядчиком
22) Осуществлять подготовку отчетной документации, предоставить итоговый отчет о проделанной работе.
2.4.	Прочие обязанности технического Заказчика (Исполнителя):		
Принимает к рассмотрению Акты выполненных работ по форме КС-2, включая Акты освидетельствования скрытых работ, Акты освидетельствования ответственных конструкций, которые проконтролированы и подтверждены подписью Персонала (соответствующего представителя) технического заказчика.
Выполняет работы и оказывает услуги, предусмотренные настоящим контрактом, строго в интересах Заказчика и на наиболее выгодных для последнего условиях, в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Сообщает Заказчику обо всех ставших известными Исполнителю обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Надлежащим образом организовывает хранение, архивацию и передачу Заказчику всей информации обо всех лицах, привлеченных Исполнителем к реализации Проекта, и отношениях с ними.
При прекращении договора передает Заказчику все доверенности, договор и, иные документы, подтверждающие права Исполнителя представлять интересы Заказчика в связи с реализацией Проекта.
Осуществляет организацию и проведение оперативных и технических совещаний для подготовки решений, требующих утверждения Заказчика; Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказанных услуг по осуществлению строительного контроля, соблюдением сроков их выполнения.
Обеспечивает передачу Заказчику полного комплекта исполнительной документации - рабочих чертежей, по которым выполнены строительно-монтажные работы, исполнительные схемы выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов приёмки отдельных этапов (видов) работ, предоставляемый Исполнителем Заказчику при подписании Акта приемки выполненных работ, заверенные подписями исполнителей о соответствии выполненных в натуре строительно-монтажных работ рабочим чертежам или внесёнными в них изменениями с отметкой авторского надзора, а также сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, использованных при производстве строительно-монтажных работ, Журналы производства работ, и другой документации, предусмотренной нормативными правовыми актами; действующими на дату подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ.
Выполняет иные функции, необходимые для достижения техническим заказчиком поставленных перед ним задач в соответствии с законодательством Российской Федерации.

